

「滝野川第五小学校 新築基本設計検討会」 報告会

令和7年11月13日(木) 18:00～

北区教育委員会事務局 学校改築施設管理課
北区総務部 営繕課
大宇根建築設計事務所

配布資料の複写や転載、インターネット等での公開等のご遠慮ください

次第

1. 北区の学校改築について
 - 1-1 北区の学校改築の概要
 - 1-2 改築の進め方
2. 滝野川第五小学校の改築について
 - 2-1 滝野川第五小学校の改築の進め方
 - 2-2 改築スケジュール（予定）
 - 2-3 仮移転とバス送迎について
3. 新築基本設計検討会について
4. 「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告
 - 4-1 検討会のスケジュールについて
 - 4-2 アンケートの結果について
 - 4-3 先行事例の視察
 - 4-4 第1回 新校舎で大切にしたいことを考えよう
 - 4-5 第2回 新校舎のつくりをイメージしよう
 - 4-6 第3回 新校舎のイメージをかたちにしよう
5. 今後のスケジュール
 - 5-1 全体スケジュール（予定）
 - 5-2 ブロックプランにむけたスケジュール（予定）

1.北区の学校改築について

1. 北区の学校改築について

1-1 北区の学校改築の概要

北区の学校は鉄筋コンクリート造での建築後、50年以上を経過している学校が多く、全体的に老朽化が進んでいるため、平成17年以降、計画的に改築を進めています。

北区の改築状況（令和7年11月現在）

小・中学校総数 小学校：32校 中学校：11校
義務教育学校 1校

①改築済み 小学校：5校 中学校：10校（※）
義務教育学校 1校

※リノベーションモデル事業含む

②改築事業中 小学校：3校 中学校：1校

③リノベーション事業中 小学校：4校

滝野川第五小学校

1. 北区の学校改築について

1-2 改築の進め方

＜基本設計検討会（ワークショップ）＞

町会自治会、PTA、学校職員などの学校関係者が設計事務所と共に話し合い、設計の骨格部分について合意形成を図ります。

- ・学校や地域の特色を活かした整備コンセプト
- ・建物配置や校舎内のレイアウト
- ・建物デザインや地域開放 etc

⇒「新校舎の整備案」として取りまとめ



＜学校関係者へのアンケート＞

- ・どんな校舎にしたいか
- ・新校舎に引き継ぎたいものなどの意見を聴取します。

基本計画
基本設計

「ブロックプラン」として議会に報告。
※「ブロックプラン」とは、建物配置や平面計画等を示した基本設計案のこと。

事業化

- ・対象校の選定
- ・スケジュール
- ・校舎の広さ等の検討



(ブロックプラン例)

実施設計

工事

完成

＜近隣調整＞

近隣にお住まいの方を対象に説明会を開催します。

＜学校等へのヒアリング等に基づく詳細設計＞

- ・学校との話し合いで教室や教科ごとの細かい仕様を決めます。
- ・工法や工期を確認し、工事費を積算します。
- ・法令上の諸手続きを行います。

2. 滝野川第五小学校の 改築について

2. 滝野川第五小学校の改築について


2-1 滝野川第五小学校の改築の進め方

滝野川第五小学校は、令和12年9月の開設に向け、改築事業を進めています。現在の校舎を解体して新築するまでの約3年半（令和9年4月から令和12年8月）、旧田端中学校へ仮移転します。学童クラブ・放課後子ども教室も仮移転します。



2. 滝野川第五小学校の改築について

2-2 改築スケジュール（予定）



2. 滝野川第五小学校の改築について

2-3 仮移転とバス送迎について

旧田端中学校について

学校改築に伴う仮移転専用施設とするため、令和7～8年度に大規模な改修工事を行います。小学生が旧中学校を使用することとなるため、体の大きさや安全性に配慮した改修を行います。

学校設備

冷暖房設備、普通教室、特別教室、体育館、プール、トイレ、給食調理室等、一般的な学校設備を備えております。

小学生の使用に向けた整備（例）

- ・トイレや水道の高さを小学生用に改修
- ・階段には二段の手すりを設置
- ・プールの床に台を設置し、小学生に合う深さに調整



▲旧田端中学校校舎（改修前）

2. 滝野川第五小学校の改築について

2-3 仮移転とバス送迎について

バス送迎について

※現在検討中の内容です

- ・全児童がバス送迎の対象となります。
- ・マイクロバス（定員23名程度）にて送迎を行います。
- ・旧田端中学校への所要時間は、約10～15分です。
- ・旧田端中学校敷地にバスを乗り入れ、校庭で乗降を行います。




※旧田端中学校までのルートは検討中です

2. 滝野川第五小学校の改築について

2-3 仮移転とバス送迎について

バス送迎について(登校) ※現在検討中の内容です

- 乗車場所は、下図の4箇所を候補地として検討しています。
- どの乗車場所から乗車するかは、登校班単位で決定します。
- 乗車場所へは、登校班単位で集合いただきます。



2. 滝野川第五小学校の改築について

2-3 仮移転とバス送迎について

バス送迎について(登校) ※現在検討中の内容です

- 登校バスは7時45分前後から出発する予定です。出発時間は乗車場所により異なります。
- バスは定刻出発しますので、出発時間までに集合していただきます。万が一乗り遅れてしまった場合の対応は検討中です。
- バスの車内への添乗員の配置は行いませんが、登校時の各乗車場所、降車場所（旧田端中学校校庭）には交通指導員を配置いたします。

2. 滝野川第五小学校の改築について

2-3 仮移転とバス送迎について

バス送迎について(登校・下校共通)

※現在検討中の内容です

- ・体調不良などの事情で遅れて登校する場合や早退する場合は、保護者の付き添いが必要となります。1時間に1本程度、遅れて登校または早退する児童のための周回バスを運行しますので、保護者の皆様も同乗し学校までお越しいただきます。
- ・登校バス、下校バスは児童の送迎を優先するため、保護者の同乗はご遠慮いただきます。
- ・登校、下校したことを保護者に通知することができる見守りシステムの導入を検討しています。

2. 滝野川第五小学校の改築について

2-3 仮移転とバス送迎について

バス送迎について(下校) ※現在検討中の内容です

- 下校バスの降車場所は現在検討中です。
- 下校バスは、学年ごとの下校時間や時間割に合わせて、児童が待ち時間なくバスに乗れるよう柔軟に配車します。

バス送迎について(その他) ※現在検討中の内容です

- 入学式等の行事の際は、学校と相談しながら、可能な限り保護者用のバスを運行するなどの対応を行います。

2. 滝野川第五小学校の改築について

2-3 仮移転とバス送迎について

バス送迎について（学童クラブ、放課後子ども教室）

- ・学童クラブ、放課後子ども教室も旧田端中学校へ仮移転します。
- ・下校バスを30分ごとに運行予定です。
- ・バスは、昭和町区民センターを停車場所とし、旧田端中学校との往復をすることを検討しています。
- ・お迎えが必要な学童クラブの延長については、担当課（子どもわくわく課運営支援係）にて、児童や保護者の皆様の負担にならないような運用を検討しています。
- ・土曜日や長期休暇中の送迎バスは、運用に合わせて必要な台数を配車します。
- ・学童クラブ、放課後子ども教室についてご不明点等ございましたら、子どもわくわく課運営支援係（[TEL:03-3908-9361](tel:03-3908-9361)）までお問い合わせください。

3.新築基本設計検討会 について

3. 新築基本設計検討会について

北区では、学校を改築する際、学校が地域の活動の拠点となっていることから、地域の方々やPTAの方々、学校教職員の方々等による「基本設計検討会」を設置し、様々な角度からご意見をいただきながら基本設計を進めています。

滝野川第五小学校検討委員構成

- ・ 町会自治会の方・・・・・・・・・・ 6名
- ・ 学校PTAの方・・・・・・・・・・ 4名
- ・ 学校教職員の方・・・・・・・・・・ 4名
- ・ (わくわく滝五ひろばの方・・・・・・・・ 1名)

※町会自治会の代表と兼任

計 14 名の方にご協力いただきました。

4.「滝野川第五小学校新築 基本設計検討会」報告

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-1 検討会のスケジュールについて

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-1 検討会のスケジュールについて

6月 アンケート

検討会に向けた事前アンケートを実施

7/ 3 視察 先進事例から学ぶ
北区立王子第一小学校

7/29 第1回 滝五小 想いをかたちに①
新校舎で大切にしたいことを考えよう

8/29 第2回 滝五小 想いをかたちに②
新校舎のつくりをイメージしよう

10/ 2 第3回 滝五小 想いをかたちに③
新校舎のイメージをかたちにしよう

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-2 アンケートの結果について

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-2 アンケートの結果について

6月に児童・保護者・教職員・町会自治会・学校運営協議会の皆様に対してアンケートを実施しました。計422名から回答をいただきました。

①児童へのアンケート結果 ※上位を抜粋

今の学校の好きな場所

- 1位 校庭
- 2位 図書館、教室
- 3位 体育館
- その他 自然園 など

今の学校からイメージする色

- 1位 ピンク
- 2位 緑
- 3位 白
- その他 水色, 黄色 など

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-2 アンケートの結果について

※上位を抜粋

②保護者・教職員・町会自治会・学校運営協議会へのアンケート結果

お子様との会話でよく出てくる
場所やキーワード

1位 校庭

2位 図書館

3位 自然園

その他 体育館, 教室 など

新校舎で特に力を入れてほしい
諸室や設備

1位 トイレをきれいに

2位 図書館の図書を充実

3位 プールを室内に

その他 校庭を人工芝に など

○アンケートの結果について、
全文は北区ホームページで公開しております。
(右のコードからご覧いただけます)



4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-3 先行事例の視察

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-3 先行事例の視察（北区立王子第一小学校）



王子第一小学校 外観



共用部(昇降口・ホール)

頂いたご意見(抜粋)

【共用部(昇降口・ホール)】

- ・開放的な空間がよい。
- ・ホールは子どもたちに
人気が出そう。

【普通教室まわり】

- ・教室の扉の開放感がよい。
オープンでびっくり！
- ・ランドセルロッカーの
大きさがよい。



普通教室まわり



特別教室(音楽室)

【特別教室】

- ・滝五小の音楽室も
金管バンドが練習しやすい
防音対策がなされるとよい。

【体育館・プール】

- ・体育館の天井が高くてよい。
- ・プールの休憩エリアに
屋根があるのがよい。

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-4 第1回 滝五小 想いをかたちに① 新校舎で大切にしたいことを考えよう

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-4 第1回 コンセプトワークショップ

「整備コンセプトのキーワードを見つけよう」

3つの班に分かれ、町会自治会、学校運営協議会、教職員や保護者、児童のアンケート結果等をもとに、整備コンセプトのためのキーワードを探しました。

主なキーワード

- 地域
 - つながる
 - 今昔
 - 手作り
 - 温かみのある
 - 楽習
 - 明るい
 - 災害に強い
 - ふるさと
 - 愛される
 - 続いていく
 - 木を多用した
 - 親しみやすい
 - 光あふれる
 - 開かれた
- など

新しい滝野川第五小学校や子供たち、地域への思いがこもったキーワードがたくさん挙がりました。

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-4 第1回 プランニングワークショップ

「校舎の配置で大切にしたいことを考えよう」


校舎配置について、A案(北西側配置 L字型・3階建)、B案(西側配置 I字型・4階建)、C案(北側配置 I字型・4階建)の3案をそれぞれを比較して、意見を出し合いました。



A案(北西側配置 L字型・3階建)



B案(西側配置 I字型・4階建)



C案(北側配置 I字型・4階建)

検討結果

班ごとに配置案の順位付けを行い、全ての班でC案が1位に選ばれました。一方で、昇降口の数や避難経路の確保、屋上プールの暑さ対策や近隣への影響（声や音、照明、日影）などが、どの案に対しても気になる点として挙がっていました。

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告


4-5 第2回 滝五小 想いをかたちに② 新校舎のつくりをイメージしよう

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-5 第2回 コンセプトワークショップ

「キーワードを紡いで整備コンセプトの素案をつくろう」

前回見つけたキーワードやそれから連想する新たなワードを繋ぎ合わせ、整備コンセプトの候補となる素案を出し合いました。



整備コンセプト素案

- ・ 集い 繋がり のびのび育て 滝五の子
- ・ 明るく ひらかれた みんなの学び舎(ふるさと)
- ・ 未来に 開かれた 明るい学校

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告


4-5 第2回 プランニングワークショップ

「新校舎のつくりで大切にしたいことを考えよう」

校舎配置について、C案をブラッシュアップしたC-2案(北側配置 I 字型・4階建)とC案の気になる点を改善したD案(北西側配置 L 字型・3階建)の2案を比較しました。




C-2案(北側配置 I 字型・4階建)



2階
3階
4階
R階



D案(北西側配置 L 字型・3階建)



2階
3階
R階

検討結果

C-2案について改めて理解を深めると共に、D案と比較することでC-2案のよい点について再認識しました。

その上でC-2案を採用することを共通意見として確認しました。

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-6 第3回 滝五小 想いをかたちに③ 新校舎のイメージをかたちにしよう

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告

4-6 第3回 コンセプトワークショップ

「新校舎への想いを整備コンセプトにまとめよう」

前回検討した整備コンセプト素案に基づく2つの整備コンセプト案をもとに最終的な整備コンセプトを検討しました。

整備コンセプト案

A案：みんなが集う ひらかれた^{ふるさと}滝五小

B案：みんながつながる 明るい^{ふるさと}滝五小

2案をもとにさらに検討を深め、最終案を決定しました。

整備コンセプト最終案

つどい つながる 明るい^{たきご}滝五

4.「滝野川第五小学校新築基本設計検討会」報告


4-6 第3回 プランニングワークショップ

「校舎で大切にしたいことをプランで確認しよう」

これまでの検討を踏まえた最終案について、計画のポイントと前回までの意見への対応方針を確認し、新校舎で大切にしたいことを話し合いました。



配置・1階



2階



南側からのボリュームイメージ


基本設計を進める上で
大切にしたいこと

- ・自然園の他に畑と学年花壇のスペースが必要
- ・放送室は1階がよい(グラウンドでの行事に対応しやすく)
- ・児童が教室移動等でストレスのないつくり
- ・体育館を今よりも広く、照明・写真用のギャラリーの設置など
- ・駐車場、駐輪場の確保

5. 今後のスケジュール

5. 今後のスケジュール

5-1 全体スケジュール（予定）



5. 今後のスケジュール

5-2 ブロックプランにむけたスケジュール（予定）

本日 「新築基本設計検討会」 報告会

【ブロックプラン】
建物配置や平面計画等を示した
基本設計案のこと

令和8年6月 北区議会に
施設配置案（ブロックプラン）を提出

令和8年7月以降 地域や保護者の皆様を対象に
施設配置案（ブロックプラン）説明会

改築を進めるにあたり、地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
今後も随時、説明会等を開催いたします。
ご不明な点等のお問い合わせ先は下記のとおりです。

【お問い合わせ】

学校改築施設管理課（改築事業に関すること）

TEL:03-3908-9277

営繕課（工事に関すること）

TEL:03-3908-8123

○改築の進捗については、随時北区ホームページや改築レターにてお知らせいたします。



◀北区ホームページ「滝野川第五小学校の改築」

仮移転やバス送迎についてのQ&A
も公開しています